

## 附件 5

# 大河中学创建四川省特色办学普通高中 教育提升综合服务项目支出绩效自评报告

(项目单位自评)

## 一、项目概况

为了更好的服务于四川省攀枝花市大河中学教育发展，多途径搭建高中基础教育和高等教育的桥梁，探索拔尖创新人才培养的途径，为高校选拔输送优秀生源，帮助攀枝花市大河中学丰富办学内涵，突出办学特色，全面提升办学质量。

以及为确保成功创建“大河中学创建四川省一级示范性普通高中（特色办学类）”，区教育和体育局研究决定实施“大河中学创建四川省特色办学普通高中教育提升综合服务项目”。

### （一）项目资金申报及批复情况。

学校向区教体局提出项目申请，经区领导积极协调，成功获得中央直达资金 194.5 万用于该项目执行；仁和区财政局根据攀仁财资教〔2023〕21 号，“大河中学创建四川省特色办学普通高中教育提升综合服务项目”经费指标 194.5 万元，资金指标已下达至一体化资金平台。该项目专用资金使用范围符合资金管理办法等相关规定。

### （二）项目绩效目标。

我校拟开展 2023 年 3 月 30 日至 2023 年 8 月 1 日教育办学水平提升服务招标采购工作。其中包含以下几个方面的工作：

- 1、进行清华北大等高校顶尖名校多元化升学途径的有益探索，寻求清华北大录取学生的突破；

- 2、开展针对其他 985、211 高校多元化升学途径的有益探索，

并建立完善的重本生源培养机制，提升学校的 985、211 升学率，提升办学水平。

3、开展针对初三优秀学生的夏令营活动，减少优秀生源的流失，开拓学生眼界，增强学生的自信，全面提升学生的综合素质。

4、针对优秀骨干教师开展教师培训活动，培训涵盖“新高考、新课标、新教材”等相关内容，提升老师的教学水平。

经测算，受惠学生人数至少可达 100 人，受惠老师人数至少可达 30 人次，预算采购总金额 194.5 万元。

### **（三）项目资金申报相符性。**

“大河中学创建四川省特色办学普通高中教育提升综合服务项目”项目申报内容与具体实施内容相符，项目资金严格执行专款专用，通过政府采购中心购买三方公司服务完成绩效目标；申报目标合理可行，该项目可提高仁和区升学率，促进教育质量上一个新台阶。

## **二、项目实施及管理情况**

### **（一）资金计划、到位及使用情况。**

#### **1. 资金计划及到位。**

“大河中学创建四川省特色办学普通高中教育提升综合服务项目”经费 194.5 万元，于 2023 年 6 月 13 日下达我单位后，按序时进度申报使用。资金到位率 100%。

#### **2. 资金使用。**

截至评价时点项目资金的实际支出 88.36 万元，完成预算执行率 45.43%，用于支付北京闻道英才科技有限公司项目执行委托服务费，支付依据合规合法，政府采购流程完备，审批流程合规、资金支

付与预算相符。

## **（二）项目财务管理情况。**

对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

## **（三）项目组织实施情况。**

该项目以仁和区教体局、区委政府牵头，学校负责具体执行。采用政府面向社会购买服务形式执行，政府采购流程完整、公开透明、执行采购相关管理制度（如招投标、政府采购、项目招标结果公示等完备），主要做了以下工作：

### **1. 项目组织架构及实施流程。**

一是以规划引领为抓手，科学管理项目。二是以成效巩固为抓手，以提升教育教学水平为核心。三是以要素保障为抓手，教育教学质量提升明显。四是以高效服务为抓手，提升水平。五是以统筹协调为抓手，办事增强能力。

### **2. 项目管理情况。**

在资金使用管理上，按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支，资金结付有完整的审批程序和手续，根据专项资金管理要求，设置专项资金专户，专项核算，分账管理，坚持专款专用，严格按计划使用资金，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

### **3. 项目监管情况。**

自觉接受财政与审计部门、上级主管部门项目审计，同时做好

检查督促工作，及时纠正资金管理上的绩效监控偏差行为。

### **三、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

为提高学生特殊类招生校测能力，现已启动 2023 级“高考特殊类备考”的培养工作。现需具备培训资质的第三方机构，对选拔出具备资格的学生进行培养，为期四个月。本次培养时间定于 2023 年 4 月 1 日—2023 年 8 月 1 日，高考强基录取工作结束，班型为两个班，文科班+理科班，具体分班以实际为准。

2023 年项目完成 985、211 高校招生政策方向生源培养 30 人次、组织青少年夏令营活动 30 人次、提供教师服务培训 10 人次，取得一定成效。学校按约定支付委托业务费 88.36 万元，项目资金结余 106.14 万元，无违规记录等情况。

截至评价时点的任务量完成尚未达标、质量标准有待进一步提高、拟在 2024 年继续使用该专项资金执行该项目，力争达到预期项目目标。

#### **（二）项目效益情况。**

项目的实施，一定程度上提升了学校升学水平和教育质量，带动了教育素质的提升，为仁和区教育质量新飞跃呈现了蓝本，有利于仁和区教育事业的长远、健康发展，学生、家长、教师、社会满意度  $\geq 96\%$ 。

### **四、问题及建议**

#### **（一）存在的问题。**

绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏

数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。项目执行规划周期过短，有待进一步科学规划。

### **（三）相关建议。**

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质和思想水平。

四川省攀枝花市大河中学校

2024年5月16日