附件4

攀枝花市仁和区应急管理局

2021年度中央自然灾害救灾资金项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2020 年 11月6日，攀枝花市财政局 攀枝花市应急管理局《关于下达2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金的通知》攀财资建【2020】85号，下达我区自然灾害防治体系建设补助资金24万元。
（二）项目绩效目标。

提升基层备灾和快速救援能力，保障多灾易灾及交通偏远乡镇应急救灾需求。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。

申报项目资金24万元，下达项目资金24万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

根据自然灾害防治体系建设配置实际，支付采购资金。
2．资金到位。

根据需求及时到位资金。

3．资金使用。

通过政府采购天通一号卫星通讯设备17台中端，按实际支付采购资金23.97万元。

（三）项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：自然灾害防治体系建设配置12个乡镇和1个街办，采购天通一号卫星通讯设备17台中端。

质量指标：根据采购要求验收合格。

时效指标：2021年2月底按时完成。

成本指标：23.97万元，2021年已支付完成。
（二）项目效益情况。

社会效益指标：提升基层备灾和快速救援能力，维护社会和谐稳定。

满意度指标：群众满意度90%以上。
四、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目严格执行财务管理制度，相关业务科室全程参与，核算规范，账务清晰，达到了预期目标，提升了基层备灾和快速救援能力具有重要意义。

（二）存在的问题。

项目资金在要求期限内完成支付。

（三）相关建议。

加强与部门协调对接。
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