附件4：

攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（农村妇女“两癌”检查项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.2009年，仁和区作为试点项目县，由区妇幼牵头启动了妇女“两癌”筛查工作。通过前期工作开展，2016年经区政府第98次常务会议审议通过了《仁和区农村妇女和城市低收入妇女“两癌”筛查工程实施方案》，自2016年起，每3年一个周期对我区35至64 周岁农村妇女、城市低收入妇女开展乳腺癌、宫颈癌免费筛查。

为保障“两癌”检查工作保质保量的完成，我院采取有效措施，合理布局和安排。设立专门下乡大规模检查去乡镇卫生院完成两癌筛查，未安排大规模检查的几个乡镇人员自行到仁和区妇幼保健院完成两癌筛查，使两癌检查工作有条不紊的有序开展。为更好的开展重点民生实事项目，提高财政资金使用效率，在区妇联、区卫计局等领导下，精心组织、周密部署、合理使用配套资金、项目有序推进，取得了显著成效。工作中存在的不足将不断完善，为全面普及两癌普查继续努力。
2．项目立项、资金申报的依据：根据四川省卫生健康委员会办公室关于印发2019年省级妇幼健康相关项目实施方案的通知，攀妇儿工委办[2016]8号、攀仁妇儿工委办[2016]4号文件，开展农村妇女“两癌”检查项目。享受对象：全区35-64周岁的农村妇女、城市低收入妇女（含户籍未在仁和区但持有仁和区居住证的外地妇女、困难女职工）。“两癌”免费筛查经费按国家测算标准人均费用128元（宫颈癌检查49元/人，乳腺癌检查79元/人）。扣除上级补助资金外，市县各50%。2021年预计完成筛查人数6000人。“两癌”筛查经费按国家测算标准人均费用128元，预计需要经费76.8万元，按照市、区各50%，区级需配套38.4万元。

3．年初预算数38.40万元，全年预算数38.40万元，当年财政拨款38.40万元，全年支出13.25万元。资金主要用于我区35至64 周岁农村妇女、城市低收入妇女开展乳腺癌、宫颈癌免费筛查，以转账支付为主。
4．对全区筛查范围内农村妇女及城市低收入妇女进行“两癌”筛查，增强妇女自我保健意识，提高“两癌”早诊早治率，降低“两癌”死亡率。
（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：为我区35至64 周岁农村妇女、城市低收入妇女开展乳腺癌、宫颈癌免费筛查。
2．项目实现的具体绩效目标：提高农村妇女“两癌”早诊早治率，降低死亡率，进一步提高广大农村妇女健康水平。每三年为一个周期对我区35至64 周岁农村妇女、城市低收入妇女开展乳腺癌、宫颈癌免费筛查。
3．分析评价申报内容是与实际相符，申报目标是否合理可行。

二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。

农村妇女“两癌”免费筛查经费按国家测算标准人均费用128元（宫颈癌检查49元/人，乳腺癌检查79元/人）。扣除上级补助资金外，市县各50%。2021年任务数6000人。“两癌”筛查经费按国家测算标准人均费用128元，预计需要经费76.8万元，按照市、区各50%，区级需配套38.4万元，仁和区财政局批复农村妇女“两癌”检查项目经费38.40万元，全年预算未调整。
（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

农村妇女“两癌”检查项目为区级财政预算资金，全部由区级财政拨款所得。
2．资金到位。

根据目标任务情况，2021年任务数6000人，2021年农村妇女“两癌”检查区级经费到位资金为38.40万元。2021年仁和区财政局通过政府财政管理系统下达项目资金指标，资金指标一次性全部到位。
3．资金使用。

农村妇女“两癌”检查项目经费根据年度计划、工作开展情况，逐笔审核，确保资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。

农村妇女“两癌”检查项目支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付程序规范，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况

项目组织架构及实施流程。

我单位积极投身重点民生项目，切实保障群众利益，按月按季度层层推进。
项目管理情况。

农村妇女“两癌”检查项目经费主要用于项目宣传和健康教育，对全区筛查范围内农村妇女及城市低收入妇女进行“两癌”筛查，增强妇女自我保健意识，提高“两癌”早诊早治率，降低“两癌”死亡率。我单位建立内部控制制度和专项资金经费管理制度。严格按照财务制度执行，都有相应的流程和项目管理人员。
（三）项目监管情况。

项目完成由相关项目负责人进行数据统计汇报，编制成报表，每月进行统计，每季度进行汇总，一季度一次业务培训，基层保健科进行乡镇督导，市级领导不定期进行抽查。
四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年全年农村妇女“两癌”检查项目宫颈癌检查4941人，发现宫颈癌0人，宫颈高度病变6人，宫颈低度病变4人，乳腺癌检查4947人，乳腺癌0人。项目未完成原因：1、部分妇女因近年来筛查没有异常，思想上放松了防范意识，认为自己不会患病，参检意愿降低。2、因疫情影响，不能开展大规模的下乡集中筛查。成本指标：完成项目工作所需成本13.25万元，1.相关经济业务已发生，票据申请支付业务较缓;2.业务工作开展使用其他级项目经费。
（二）项目效益情况。

农村妇女“两癌”检查工作深得广大妇女的好评及良好的社会反响，其中各项效益评价分析如下：

社会效益：区妇联、区卫计局、各乡镇、村主动作为，把开展“两癌”免费检查宣传教育活动作为“两癌”免费检查项目的重要内容，使农村适龄妇女参加“两癌”免费检查的积极性空前高涨，对两癌知识的认知度也越来越高，通过初筛和进一步检查，使项目社会效益产出明显。

生态环境效益：两癌作为重点公共卫生项目按月按季度进行推进，监测主要经济目标运行情况，对主要目标实行动态管理。通过每年筛查及时发现问题，最大限度降低发病率，让更多人积极配合检查。以后仍继续努力，降低妇女病的发病率，使人口享受优化医疗环境，建立和谐医患关系，人人享受舒适的医疗服务环境，让广大妇女的身体健康得到保障。

可持续影响：两癌普查是重点民生项目，对广大女性影响很大，是可持续发展的项目，每年资金按人员数进行下达，基层保健科进行数据统计和上报，从而更好的开展项目，项目的持续开展有利于社会的和谐发展，普及率的全面，妇女意识提高，从而更好的防范两癌。

满意度指标：农村妇女“两癌”检查群众满意指标100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

提升农村妇女“两癌”防治知识知晓率，树立“防”重于“治”的健康理念，有效的降低了宫颈癌及乳腺癌的发生，提高了生殖健康水平，提高了家庭幸福指数。

（二）存在的问题。

既往农村妇女保健意识较差，对疾病的认识不够，参加“两癌”检查的积极性有待提高。认为自己不可能患这样的病，不愿意参与检查，因此，下达的检查任务存在迟迟不能完成，影响检查工作的整体进度及覆盖率。因疫情，不能开展大规模的下乡集中筛查。
（三）相关建议。

1.不断调整和完善工作机制，探索方便群众接受“两癌”检查的有利途径。进一步提高人民群众“两癌”早期发现率和防治知识知晓率，为全区全面开展“两癌”普查工作提供科学依据。

2.不断加强妇女卫生保健宣传与培训工作，提高广大妇女对两癌筛查工作重要性的认识，自觉参加检查，认真做好“两癌”检查的组织和服务工作，为提高农村妇女的健康水平大声鼓与呼。

