攀枝花市仁和区住房和城乡建设局
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（鑫岛花园市政道路建设专项资金）
一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

指导和督促项目建设。协调、处理项目建设过程中的有关问题。参与该建设项目前期手续办理、竣工验收、移交工作。负责该项目有关数据资料统计、呈报和归档工作。
2．项目立项、资金申报的依据。

根据十一届人民政府第三次常务会议纪要精神，明确攀枝花市建筑机械化施工公司宗地内市政道路(鑫岛花园道路工程）采用企业代建，竣工验收后政府回购（企业出资30%，政府出资70%）的方式进行建设。2012年1月，根据区政府工作安排，我局与攀枝花市建筑机械化施工公司签订了回购合同，由我局委托攀枝花市建筑机械化施工公司进行代建，代建单位负责完成项目招投标、勘察设计、施工监理、移交等全过程的工作。攀枝花市建筑机械化施工公司于2012年10月启动了项目建设，2016年8月完成竣工验收投入使用，2019年5月办理实物移交手续。该项目2020年4月13日出具正式竣工结算审核报告。因此，我局向区财政局申请了回购款363.42万元。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据回购合同约定，政府出资70%对鑫岛花园市政道路进行回购。

4．资金分配的原则及考虑因素。

该项目的资金直接拨付施工单位，不存在资金分配。
（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

鑫岛花园道路工程位于攀枝花市五十一，有两条道路(A线、B线)组成，道路全长372.82米(A线280米，B线92.82米) 。其中: A线采用城市次干路标准，路基宽度为17米，其中车行道宽7米，人行道2*5米; B线采用城市支路标准，路基宽度为14米，其中车行宽7米，人行道2*3.5米;设计行车速度为30KM/h,路面类型:沥青砼路面。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

该项目于2012年开工建设，2016年完成验收，2020年完成竣工结算、决算。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

根据十一届人民政府第三次常务会议纪要精神，该项工作时间紧、任务重，为保证项目顺利完成，我局与攀枝花市建筑机械化施工公司签订了回购合同，由我局委托攀枝花市建筑机械化施工公司进行代建，代建单位负责完成项目招投标、勘察设计、施工监理、移交等全过程的工作。2020年4月审计工作已完成，根据审计金额，政府需出资70%，即363.42万元。对鑫岛花园市政道路进行回购。所有申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。

2021年我局向区财政局申请鑫岛花园市政道路建设专项资金363.419万元。区财政局已批复，目前已支付362.57万元，剩余8400元已回收。
资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

	资金计划（万元）
	到位资金         （万元）
	支出            （万元）
	支付率      （%)
	未完成原因

	363.42
	363.42
	362.57
	99.77
	付0.85万元审计费时项目资金未下达，在春节解决欠款项目中支付，财政下达资金资金时未扣除。剩余资金年底财政已收回。


（三）项目财务管理情况。

项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

1.送呈常务会审议并印发会议纪要;

2.签订代建合同；
3.督促代建公司、施工单位按照合同约定推进施工工作;

4.拨付回购款；
（二）项目管理情况。根据十一届人民政府第三次常务会议纪要精神，该项工作时间紧、任务重，为保证项目顺利完成，我局与攀枝花市建筑机械化施工公司签订了回购合同，由我局委托攀枝花市建筑机械化施工公司进行代建，并派专人负责管理项目施工，按照相管法律法规及项目管理制度推进相关工作。

（三）项目监管情况。完成合同签订后，我局即派专人负责该项目管理工作，督促施工单位按图施工，按审计报告拨付回购款。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2012年10月启动了项目建设，2016年8月完成竣工验收投入使用，2019年5月办理实物移交手续。2020年4月13日出具正式竣工结算审核报告。

（二）项目效益情况。

项目实施后提高了项目所在地区的声誉，增强攀枝花地区的整体竞争力，使外界对攀枝花的资源优势和发展潜力有了充分的认识；改善了投资环境，促进本地区外向型经济的发展，同时创造出良好的投资环境以吸引更多的外来投资；缓解了攀枝花城区干道的交通压力，加强该区域的交通联系，同时由于整体道路服务水平的提高，将会减少噪音、尘土等对环境的污染。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目的实施完善了仁和区城区建设，提升仁和区城市形象，提高了人民生活水平、促进工农业生产发展，完了善城市中心区域道路交通系统，构建了便捷交通路网，提高了仁和区土地利用开发力度、城市经济得到大力发展。

（二）存在的问题。

暂无

（三）相关建议。

暂无
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