攀枝花市仁和区住房和城乡建设局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（市辖区城镇老旧小区专项改造规划编制专项资金）
一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《攀枝花市住房和城乡建设局 攀枝花市财政局关于承担支付市辖区城镇老旧小区专项改造规划编制费用的函》（攀住建函〔2021〕115号）文件要求，配合四川省城乡建设研究院完成“十四五”期间老旧小区改造规划方案编制工作。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。
配合市住建局聘请的四川省城乡建设研究院完成“十四五”期间老旧小区改造规划方案编制工作。
2．项目应实现的具体绩效目标。
配合四川省城乡建设研究院完成2021年4个老旧小区改造项目，涉及3341户居民规划编制工作。

二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。

区住建局根据《攀枝花市住房和城乡建设局 攀枝花市财政局关于承担支付市辖区城镇老旧小区专项改造规划编制费用的函》（攀住建函〔2021〕115号）向区政府请示划拨经费，区政府同意并纳入财政预算。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

2021年市辖区城镇老旧小区专项改造规划编制专项资金区本级配额为37.6万元。
2．资金到位。

2021年下达区本级配额资金37.6万元。
3．资金使用。

2021年使用市辖区城镇老旧小区专项改造规划编制专项资金区本级资金0元。原因资金下达时，规划编制单位未及时开发票，手续完善后，因财政资金调度紧张，费用未支付。

（三）项目财务管理情况。

区住建局建立了较为完善的财务管理制度，针对项目建设特别制定了项目报账流程，财务上无混编混岗，会计核算、账务处理及时，及时向分管领导报送项目资金情况。在资金使用过程中，严格执行财务管理制度，对于拨付的每笔工程款都由项目科人员层层把关，审核通过后再报领导签字拨款。
三、项目实施及管理情况

项目组织架构及实施流程。

仁和区老旧小区改造由区住建局牵头开展工作，属地政府作业业主单位负责组织项目实施，相关部门按照各自管理职能开展相关配合工作。
（二）项目管理情况。

该项目由市住房城乡建设局与四川省城乡建设研究院签订合同，按市、区配额比例3:7，我区应支付37.6万元。
四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已配合四川省城乡建设研究院完成“十四五”期间老旧小区改造规划方案编制工作。

（二）项目效益情况。
社会效益：通过完善老旧小区配套设施，小区环境得到改善，小区居民生活水平得到较大提升。

经济效益：通过完善配套基础设施，提升城市形象，改善居住环境，提高居民幸福感和获得感。

群众满意度：通过对小区入住群众的调查，普遍认为小区改造比较合理，配套功能比较完备，满意度较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过老旧小区改造这一重大民生工程，改善了居民居住环境，切实解决广大居民关心的老旧小区环境差问题，促进了和谐社会发展，提升了居民幸福感和获得感。
存在问题

编制费未支出。

（三）相关建议

区财政局2022年安排资金支付老旧小区规划编制费。
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