附件4：

攀枝花彝人块菌有限公司
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（块菌含片研发）
一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：项目主管部门通过资金划拨，督促项目承担单位按照项目任务书的时间节点、目标任务、资金预算组织实施，按省、市科技计划项目管理办法进行项目管理。
2．项目立项、资金申报的依据：《关于下达2020年度第三批攀枝花市市级科技计划项目的通知》（攀科发【2020】98号）。

3．资金管理：按《攀枝花市科技专项资金管理暂行办法》（攀财教[2018]1号）进行管理。
4．资金分配的原则：根据区财政划拨我单位实际到位项目经费进行分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：
从攀枝花鲜块菌中提取块菌多糖成分、通过科学配比用湿法制粒工艺开发出块菌含片新产品1个，制定块菌含片的生产制备工艺流程1套，申请专利1项。以提高块菌的附加值，延伸块菌产业链，提高块菌产品的科技含量；加快产业结构调整和产业技术转型升级、高效推动科技创新。

2．项目实现的绩效目标。

现已经研究出提取块菌多糖的最优工艺，确定了块菌含片的最佳配方，开发出了一款块菌含片新产品；制定出了1套完善的块菌含片产品生产制备工艺流程；申请了专利1项。
3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金是攀枝花彝人块菌有限公司根据《关于申报2020年度攀枝花市重点科技计划项目的通知》进行申报后得到攀枝花市科技局批准立项的项目，并以攀枝花市财政局攀枝花市科学技术局《关于下达2020年度第三批攀枝花市市级科技计划项目的通知》（攀财资教[2020]115号）批复，无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

该项目资金是市级科技计划项目资金和企业自筹配套资金两部分组成。
2．资金到位。

项目立项资金5万元，经科局划拨我公司3.5万元，剩余资金1.5万元未划拨。
3．资金使用。

汇总统计截止目前资金到账3.5万元。使用材料费1.82万元，使用差旅费0.42万元，用工劳务费0.56万元，使用间接费0.7万元。以上均符合项目任务预算支出内容。
（三）项目财务管理情况。

项目实施单位攀枝花彝人块菌有限公司财务管理制度健全。有专业财务人员，严格执行财务管理制度，及时进行财务处理，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目由项目组人员按照项目负责人负总责，各成员分工负责的方式开展项目实施。

（二）项目管理情况。

项目实施单位严格按照省、市科技计划项目管理办法和项目计划任务书等实施项目。
（三）项目监管情况。
项目主管部门加强对项目的管理，督促指导项目实施单位按照法律、法规、项目管理办法和计划书任务进度实施项目。督促项目实施单位按照项目经费预算表开支项目经费，做到专款专用。开展项目中期检查，督促项目结题验收。
四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1．研究出提取块菌多糖的最优工艺。

2．研究出块菌含片的最佳配方，开发出了一款块菌含片产品。
3．制定出了1套完善的块菌含片产品生产制备工艺流程。

4．申请了专利1项。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，建立了超声波协同酶法提取块菌多糖的技术体系，还开发了具有独特风味的块菌含片新产品，促进了块菌产品的多样化与市场竞争力，培育壮大了创新型企业，提高了块菌产品的科技含量和产品附加值，延伸了块菌产业链，集聚创新了创业人才；同时，促进了块菌向深度和广度发展，提高了产品收入新途径，高效推动了科技创新为驱动的精准扶贫、脱贫，为实现山区人民的脱贫致富注入了新活力。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目立项符合地方需求，项目管理规范，绩效目标都已达成。
（二）存在的问题。
无

（三）相关建议。
区财政及时拨付项目资金，以便于项目顺利实施。
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