附件4：

攀枝花市仁和区机关事务服务中心
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（全区党政机关及参公事业单位办公用房测绘经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
我中心负责全区党政机关及参公事业单位办公用房信息化管理系统建设测绘。
2．项目立项、资金申报的依据。
《党政机关办公用房管理办法》（中办发〔2017〕70 号），《四川省党政机关办公用房管理实施办法》（川委办〔2018〕43 号，以下简称两个《办法》）规定，各级机关事务管理部门应当建立健全本级党政机关办公用房管理信息系统，全面掌握全市党政机关办公用房管理信息，提升办公用房管理精细化、规范化水平，进一步深入贯彻落实中央八项规定精神、省委和市委十项规定及其实施细则，以及厉行节约有关要求。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
根据国家和省、市机关事务管理局对各级党政机关及参公事业单位办公用房信息化管理系统的建设要求，对全区78个单位（部门）办公用房进行了全面准确的专业实测。参照市机关事务管理局对测绘经费的采购单价和《攀枝花市仁和区2019年党政机关及参公事业单位办公用房房产测绘项目合同》约定，按0.9元/㎡的单价计算， 总面积为145449.88平方米，单价0.9元/㎡，测绘费用130904.89元。
4．资金分配的原则及考虑因素。
本项目资金全部用于测绘费用。
（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。
为顺利完成国家和省、市机关事务管理局对各级党政机关及参公事业单位办公用房信息化管理系统的建设，根据国管局和省、市机关事务管理局要求，2019年9月9日，我中心自行组织了仁和区办公用房专业测绘机构的公开比选，择优选中了攀枝花市精图测绘有限公司，对全区党政机关及参公事业单位办公用房进行了全面准确的专业测绘，并在同年9月30日前圆满完成了测绘任务。全区78个单位（部门），实测总面积为145449.88平方米，参照市局对测绘经费的采购单价和《攀枝花市仁和区2019年党政机关及参公事业单位办公用房房产测绘项目合同》约定，按0.9元/㎡的单价计算，需支付攀枝花市精图测绘有限公司测绘费用130904.89元。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
该项目已于2019年完成，2021年需支付相关费用。费用分两笔支付，测绘完成后支付第一笔约10万元，待所有测绘后续服务完成后支付尾款约3万元。
3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金按照相关程序进行申报和批复。我中心按照国家和省、市机关事务管理局对各级党政机关及参公事业单位办公用房信息化管理系统的建设，根据国管局和省、市机关事务管理局要求，提出实施建议，经中心主任办公会审核通过，草拟经费请示并报经区政府分管领导同意。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

财政资金130904.89元。
2．资金到位。

资金及时到位。
3．资金使用。

资金按财务管理制度进行审核后分两笔支付。
（三）项目财务管理情况。

我中心财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。
我中心按照国家和省、市机关事务管理局对各级党政机关及参公事业单位办公用房信息化管理系统的建设，根据国管局和省、市机关事务管理局要求，提出实施建议，经中心主任办公会审核通过，草拟经费请示并报经区政府分管领导同意。
（二）项目管理情况。
该项目严格按照中央、省、市办公用房管理相关规定执行，参照市局及其他区县测绘单价的比选结果，我区公开比选的测绘单价属最低报价，且通过测绘能完全掌握全区党政机关及参公事业单位办公用房准确情况，较好地完成省、市下达的“办公用房信息化管理系统”建设目标任务，绩效目标合理，实施方案可行。 
（三）项目监管情况。
此次办公用房测绘工作，严格按照相关法律法规及中央、省、市、区相关规定开展，内容真实，方案可行，程序合法，
四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

为顺利完成国家和省、市机关事务管理局对各级党政机关及参公事业单位办公用房信息化管理系统的建设，根据国管局和省、市机关事务管理局要求，2019年9月9日，我中心自行组织了仁和区办公用房专业测绘机构的公开比选，择优选中了攀枝花市精图测绘有限公司，对全区党政机关及参公事业单位办公用房进行了全面准确的专业测绘，并在同年9月30日前圆满完成了测绘任务。全区78个单位（部门），实测总面积为145449.88平方米，参照市局对测绘经费的采购单价和《攀枝花市仁和区2019年党政机关及参公事业单位办公用房房产测绘项目合同》约定，按0.9元/㎡的单价计算，需支付攀枝花市精图测绘有限公司测绘费用130904.89元。全部或基本达到预期指标。
（二）项目效益情况。

到目前为止，全区各级各部门办公用房均在各自名下或在外租赁，没有统归到机关事务管理局名下。通过2019年的调查，大部分单位、乡镇办公用房建设手续不全，四至界限不清。全区约20%的单位、乡镇两证不齐；80%的单位、乡镇没有两证，其中40%的单位、乡镇拿不出任何建设手续。完善相关建设手续复杂困难。为进一步准确摸清全区家底，统一规范党政机关及参公事业单位办公用房管理，按中央、省、市要求，完成我区党政机关及参公事业单位办公用房信息化管理系统建设，对全区党政机关及参公事业单位办公用房进行专业测绘十分必要。
五、评价结论及建议

（一）评价结论。

绩效目标合理性、实施方案可行性

（二）存在的问题。

无
（三）相关建议。

无
