

攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府

关于迤资园区固定废弃物清理、运转等费用

绩效评价的报告

一、项目概况

根据《攀枝花市仁和区生态环境保护督察工作领导小组办公室关于印发>攀枝花市仁和区打击固体废物污染环境违法行为专项行动工作方案>的通知》要求，切实解决全区固体废物突出环境问题，严厉打击环境违法行为，进一步夯实固体废物环境风险分级分类管控体系，填补固体废物环境安全监管漏洞，完善联防、联控、联治长效机制，压紧压实部门、属地政府监管责任和企业主体责任，提升固体废物环境治理能力现代化水平，确保长江上游流域生态环境安全。2021年上级部门投入迤资园区固定废弃物清理、运转等费用共20万元，用于及时清运迤资园区固体废弃物。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。根据攀仁财资乡非追〔2021〕5号，收到下达大龙潭彝族乡2021年迤资园区固定废弃物清理、运转等费用20万元。
2.资金使用。该项目资金通过区财政局下达到大龙潭彝族乡人民政府，截止2021年12月底该资金已使用完，政府财务核算工作已实施完。

（二）项目财务管理情况。

1.财务管理制度健全，所有项目核算均在财政所进行专项核算，收支清晰，严格按照财务制度进行核算。

2.对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由区财政局根据攀仁财资乡非追〔2021〕5号，把该项目资金下达到大龙潭彝族乡人民政府，乡综合行政执法办用于及时清运迤资园区固体废弃物。

（二）项目管理情况。

根据攀仁财资乡非追〔2021〕5号文件要求进行公开。

（三）项目监管情况。

在资金使用管理上，严格按照财务所及上级行业主管部门的相关规定，单独记账、主动接受财政、审计部门的监督，确保迤资园区固体废弃物清运工作顺利开展和各项措施落地落实。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.完成数量。

清运迤资园区固体废弃物。

2.完成质量。

严厉打击了环境违法行为，进一步夯实固体废物环境风险分级分类管控体系，填补固体废物环境安全监管漏洞，完善联防、联控、联治长效机制，压紧压实部门、属地政府监管责任和企业主体责任，提升固体废物环境治理能力现代化水平，确保长江上游流域生态环境安全。
3.完成时效。

根据任务需求，对照预定计划，该项目完成100%。

4.完成成本。

支付迤资园区固体废弃物清理转运费用，合计20万元。
（二）项目效益情况。

提升固体废物环境治理能力现代化水平，确保长江上游流域生态环境安全，同时也减轻了我乡的经费投入压力。

五、问题及建议

（一）存在的问题。
无。

（二）相关建议。

注重预算的编制，从财政资金的集中与集约上来关注民生问题，集中财力做大事，积极整合闲散资金，提升资金的配置效率，严格资金支持标准，对各项支出建立责任制，细化财政资金的监管范围。
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