

攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府

关于2020年森林植被恢复费第一批及下达省级分成项目支出资金（林缘林下可燃物计划烧/清除)绩效评价的报告

一、项目概况

大龙潭彝族乡幅员面积242.8平方公里，辖6个行政村55个村民小组，总户数4072户，总人口15020人。大龙潭乡有国有林543亩、集体公益林23033.33亩，集体和个人天然商品林107262亩。境内多为山地，立体气候明显，属南亚热带半干旱季风气候，年平均气温20.2℃，年降雨量453毫米，无霜期300天左右。旱季草木干枯，高温风大，森林防火任务尤为繁重。森林防火经费投入也不断增加，2020年森林植被恢复费第一批及下达省级分成项目支出资金（林缘林下可燃物计划烧（清）除）共12万元，用于计划烧除期间机具用油、“四边”可燃物清理、清理维护防火隔离带。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。根据攀仁财资农〔2021〕86号，收到下达大龙潭彝族乡2021年高火险期森林防灭火经费12万元。
2.资金使用。该项目资金通过区财政局下达到大龙潭彝族乡人民政府，截止2021年12月底该资金已使用完，政府财务核算工作已实施完。

（二）项目财务管理情况。

1.财务管理制度健全，所有项目核算均在财政所进行专项核算，收支清晰，严格按照财务制度进行核算。

2.对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由区财政局根据攀仁财资农〔2021〕86号，把该项目资金下达到大龙潭彝族乡人民政府，乡林管站用于计划烧除期间机具用油、“四边”可燃物清理、防火隔离带清理维护工作，通过防火工作的有序开展，保护了人民群众生命财产安全和森林草原资源安全，也进一步提升了群众的防火意识。

（二）项目管理情况。

根据攀仁财资农〔2021〕86号文件要求进行公开。
（三）项目监管情况。

在资金使用管理上，严格按照财务所及上级行业主管部门的相关规定，单独记账、主动接受财政、审计部门的监督，充分的把有限的防火经费用在刀刃上，确保防火工作顺利开展和各项措施落地落实。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.完成数量

用于计划烧除期间机具用油，清理及清运拉鲊村迤马桥公路沿线、干坝子村花棚子组、干坝子村大保哨村民小组、干坝子村卡点周边、裕民村总龙路道路两旁可燃物，共计30亩，清理维护干坝子村大保哨组、裕民村石榴园组35.6公里防火隔离带。

2.完成质量

通过计划烧除和防火宣传，有效降低了火灾发生风险，保护了人民群众生命财产安全和森林草原资源安全，也进一步提升了群众的防火意识。
3.完成时效

根据防火任务需求，对照预定计划，该项目完成100%。

4.完成成本

支付计划烧除期间机具用油1.5万元；支付拉鲊村迤马桥公路沿线、干坝子村花棚子组、干坝子村大保哨村民小组、干坝子村卡点周边、裕民村总龙路道路两旁共计30亩可燃物清理及清运费用6万元；支付干坝子村大保哨组、裕民村石榴园组35.6公里防火隔离带清理维护费用4.5万元，合计12万元。
（二）项目效益情况。

进一步提升辖区内社会稳定，增强群众防火意识，有效保护老百姓生命财产安全，创造良好社会环境，同时也减轻了我乡的经费投入压力。

五、问题及建议

（一）存在的问题。
森林草原防火工作经费还比较薄弱，希望上级部门积极给予资金支持。

（二）相关建议。

持续加大资金投入，通过森林草原防灭火工作开展，保护人民群众生命财产安全和森林草原资源安全。
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