

攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府

关于金沙江大峡谷度假区建设工作经费项目绩效评价的报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2021年按照上级要求，大龙潭彝族乡人民政府开始筹备金沙江大峡谷度假区建设项目，该项目前期建设涉及温泉探测及沿线文物保护，多次聘请人员对拉鲊村白温泉进行探测，由于项目涉及到省级非遗文物成昆铁路（仁和段），在这期间，聘请了人员到现场保护文物。区文广旅局下达金沙江大峡谷度假区建设工作经费项目资金43400元，资金内容包括：工作餐、劳务费等。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

金沙江大峡谷度假区项目位于仁和区大龙彝族乡拉鲊村金沙江沿岸（拉鲊-花棚子段），全长13公里，项目涉及温泉打造、历史文物打卡点打造的工作费用等内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

通过对项目节点打造和标牌等设施建设，实现文物保护与利用融合，为当地带来经济效益的提升。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

资金分配科学观，严格按照资金支付流程支付，申报资金主要用于金沙江大峡谷项目前期建设。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金由仁和区文广旅局直接下发的专项项目工作经费补贴资金。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

该项目资金均及时到位，资金使用严格按照相关资金使用规范，资金全部用于金沙江大峡谷项目的前期建设。

1．资金计划。

区文广旅局下达项目工作经费补贴43400元

2．资金到位。

区文广旅居已经下达43400元。

3．资金使用。

资金使用方面，我们做到了专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定，与调整后的预算基本一致。

（三）项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种帐务处理及时，会计核算较为规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

项目由分管领导牵头，携同村上干部及我乡人民政府相关人员开展工作。

（二）项目管理情况。

有序组织人员对温泉泉眼的探测及对文物成昆铁路（仁和段）进行保护。

（三）项目监管情况。

在项目实施过程中，为了确保项目进度，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对项目的进度、安全和文明施工进行全过程、全方位的现场监督管理，努力化解项目风险，努力提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，确保安全。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已经完成项目前期探测发现可实施项目建设计划任务的100%。

（二）项目效益情况。

为后期金沙江大峡谷项目建设奠定了基础。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

金沙江大峡谷度假区建设工作经费项目评价为优，合理的利用资金，很好的实现了文化的保护与利用。

（二）存在的问题。

该项目属于前期阶段，项目建设的组织架构还不够完整，还可以继续完善。

（三）相关建议。

成立项目的专班成员，建立明确责任的组织架构。
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