

攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府

关于新冠疫苗接种专项经费绩效评价的报告

一、项目概况

大龙潭彝族乡辖干坝子村、大龙潭村、裕民村、新街村、拉鲊村、混撒拉村6个村，55个村民小组，区疫情防控指挥部给大龙潭乡下达7900人的接种任务，并下达了冠疫苗接种专项经费。该经费主要用于大龙潭彝族乡新冠疫苗接种所需物资采购及现场工作人员就餐等支出。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。根据攀仁财资社医〔2021〕62号下达2021年新冠病毒疫苗接种区级专项经费的要求，收到下达大龙潭乡2021年新冠病毒疫苗接种区级专项经费5万元。

2．资金使用。该项目资金通过区财政局下达到大龙潭彝族人民政府，大龙潭彝族乡人民政府已将该资金支付给相关的物资采购商，截止2021年12月底该资金已使用完。

（二）项目财务管理情况。

1、财务管理制度健全，所有项目核算均在财政所进行专项核算，收支清晰，严格按照财务制度进行核算。

2、对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目资金通过区财政局下达到大龙潭彝族乡人民政府大平台，主要用于大龙潭彝族乡新冠疫苗接种所需物资采购及现场工作人员就餐等支出，符合支出的经会议讨论，向乡财政所提交相关报账资料申请资金拨付。

（二）项目管理情况。
根据攀仁财〔2022〕32号文件要求进行公开。

（三）项目监管情况。

严格按照财政专项资金绩效目标申报表申报内容进行项目实施，项目完成后按照报账程序提交原始凭证进行报账，该资金使用公开透明，并接受群众监督

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.完成数量

完成大龙潭彝族乡新冠疫苗接种所需物资采购及现场工作人员就餐等支出。

2.完成质量

该项目严格按照既定计划执行，项目内容已全部完成，且效果良好。

3.完成时效

根据任务量，对照预定计划，该项目完成100%。

（二）项目效益情况。

当前新冠疫情仍然在全球流行，并仍将持续比较长的时间，甚至今后还要与我们共存。必须通过接种疫苗，让更多人群获得免疫力，尽早形成人群免疫屏障，才能有效巩固来之不易的疫情防控成果。接种新冠病毒感染导致的重症、死亡也有很好的预防作用。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。
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