

攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府

关于2021年抗旱资金绩效评价的报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.仁和区水利局为项目主管部门，对项目的建设进行审查及监管。

2.资金管理办法根据仁和区财政局制定，资金使用按项目的要求进行使用。

3.资金分配的原则及考虑因素。

资金分配科学客观，严格按照资金支付流程支付。
（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

送水解决群众生活用水，涉及9个村民小组，329户1358人。

2.项目在规定时间内完成，在规定时间内时行报账。

3.申报的项目与实际相符，有效解决群众生活用水，项目实施可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据攀枝花市仁和区水利局2021年抗旱资金10万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

该项目使用2021年抗旱资金，该项目资金均到位。

1.资金计划。

2021年抗旱资金计划投资10万元。

2.资金到位。

2021年抗旱资金到位10万元。

3.资金使用。

根据2021年抗旱资金安排情况，落实2021年抗旱资金10万元。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

村委会上报送水人员情况，由乡政府组织送水。

（二）项目管理情况。村委会和村民小组长直接参加管理及调度。

（三）项目监管情况。村委会和村民小组长直接参加管理外，区水利局和乡人民政府派出人员进行检查和监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

送水解决群众生活用水，涉及9个村民小组，329户1358人，投入资金9.84万元。

（二）项目效益情况。

送水解决群众生活用水，涉及9个村民小组，329户1358人。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过项目建设，增加群众对政府的信任度，解决了民生问题。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

建议对规划项目，解决缺水的根本性问题。
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