附件6

2022年县域中医医疗次中心建设专项预算项目支出绩效自评
（项目单位自评）

一、项目概况
本项目为中医药发展专项县域中医医疗次中心建设省级补助资金。主要用于开展县域中医医疗次中心建设和中医特色科室建设工作，同时致力于以提升中医医疗服务能力和医疗服务质量，改善群众就医环境，提升群众就医体验满意度为目标。
（一）项目资金申报及批复情况。根据2022年4月22日《四川省中医药管理局关于开展四川省县域中医医疗次中心建设的通知》文件精神，明确攀枝花市仁和区平地镇中心卫生院实施县域中医医疗次中心建设项目。
（二）项目绩效目标。实施县域中医医疗次中心建设项目，优化县域片区中医药资源配置、发挥中医药服务片区示范引领作用、助力乡村振兴。改善中医诊疗环境，提升中医服务能力，发挥片区指导带动作用。
（三）项目资金申报相符性。县域中医医疗次中心建设项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
	（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
根据《四川省中医药管理局关于开展四川省县域中医医疗次中心建设的通知》文件精神，2022年上级下达2022年中医药发展专项县域中医医疗次中心建设省级补助资金100.00万元，已全部到位。
2．资金使用。
2022年已支付7.80万元，预算执行率7.80%。
（二）项目财务管理情况。
依据财政厅、省中医药局《关于下达2022年省级财政中医药发展专项补助资金的通知》(川财社〔2022)23号)和省中医药局《关于印发<2022年省级财政中医药发展专项补助资金项目管理方案>的通知》(川中医药办发(2022〕10号),等有关规定，加强资金管理，专款专用，按照区财政项目资金管理要求，完成绩效目标任务。
（三）项目组织实施情况。
该项目主要进行招标采购县域中医医疗次中心中医科理疗设备采购及县域中医医疗次中心改造项目。
1、根据统一挂网招标采购程序，现已完成招标采购县域中医医疗次中心中医科理疗设备。
2.县域中医医疗次中心建设项目现已完成县域中医医疗次中心改造项目施工图设计和施工图工程量清单和招标控制价编制，通过财政财评，按程序选出施工方，已签订合同，施工改造进行中。
三、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
（1）2022年医养服务能力提升省级补助资金
①数量指标。
2022年，上级下达确定我区县域中医医疗次中心建设实施单位为平地镇中心卫生院。
②质量指标。
根据《乡镇卫生院社区卫生服务中心中医综合服务区（中医馆）建设指南》，完成县域中医医疗次中心中医科理疗设备7.80万元。
③时效指标。
当期任务完成率7.80%。
④成本指标。
县域中医医疗次中心建设省级补助资金100.00万元，计划招标采购县域中医医疗次中心中医科理疗设备40.00万元及医养服务中心改造项目60.00万元。
（二）项目效益情况。
通过2022年度省财政转移支付资金项目实施，对平地镇中心卫生院进行县域中医医疗次中心建设，促进患者及次中心职工满意度均≥95%，争取早日投入使用，助力医院医疗业务水平和服务水平全面提升，有效防范医疗风险，扩大县域中医医疗次中心辐射范围。提升就诊患者及职工满意度、认同感。
（1）社会效益。
通过项目实施，平地镇中心卫生院将建设成为积基本医疗、预防保健、养生康复等一体化中医药服务机构。同时加强内外环境风貌打造，突出传统中医药文化；通过提升中医医疗设施设备硬件水平，助力医院医疗业务水平和服务水平全面提升，有效防范医疗风险，扩大县域中医医疗次中心辐射范围，社会效益显著。
3.满意度指标完成情况分析。
通过发放问卷、召开座谈会等形式对项目区群众进行满意度调查。从调查的结果看，患者及次中心职工满意度均≥95%。满意度指标完成情况良好。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无
（二）相关建议。
无










附表：
	2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评                                         （县域中医医疗次中心建设）

	主管部门及代码
	仁和区卫生健康局
	实施单位
	仁和区平地镇中心卫生院

	项目预算
执行情况
（万元）
	 预算数：
	100.00 
	 执行数：
	7.8

	
	其中：
财政拨款
	100.00 
	其中：
财政拨款
	7.8

	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	其他资金
	

	年度总体目标完成情况
	预期目标
	目标实际完成情况

	
	攀财资社[2022]59号2022年省级财政中医药发展专项资金，中医药服务能力提升-“两项改革”后半篇文章 （县域中医医疗次中心）建设，认真贯彻落实《四川省中医药管理局关于开展四川省县域中医医疗次中心建设的通知》及《四川省基层医疗卫生机构临床特色科室建设实施方案（2021—2025年）》文件精神，深入开展县域中医医疗次中心建设和中医特色科室建设工作，同时致力于以提升中医医疗服务能力和医疗服务质量，改善群众就医环境，提升群众就医体验满意度为目标。
	平地镇中心卫生院中医次中心建设现已完成中医康复及诊疗设备采购，现正在进行中医次中心改造项目阶段。

	年度绩效指标完成情况
	一级
指标
	二级
指标
	三级
指标
	预期指标值
	实际完成指标值

	
	
	
	
	
	

	
	完成
指标
	数量指标
	
	100%
	7.8%                                                            中医康复设备及诊疗相关设备一批按照采购流程已经完毕，现正在进行改造，争取在2023年4月底全部完工

	
	
	质量指标
	乡镇卫生院社区卫生服务中心中医综合服务区（中医馆）建设指南
	95%
	7.8%                                                               将加快改造工期进度，争取在5月底全部完工

	
	
	时效指标
	2023年5月内完成
	100%
	7.8%                                                             将加快改造工期进度，争取在5月底全部完工

	
	
	成本指标
	2022年省级财政中医药发展专项资金
	1000000
	7.8加强资金拨付进度

	
	效益
指标
	社会效益
指标
	集中开展基本医疗、预防保健、养生康复等一体化中医药服务。同时加强内外环境风貌打造，突出传统中医药文化；通过提升中医医疗设施设备硬件水平，助力医院医疗业务水平和服务水平全面提升，有效防范医疗风险，扩大县域中医医疗次中心辐射范围
	高
	高                                                              争取早日投入使用，助力医院医疗业务水平和服务水平全面提升，有效防范医疗风险，扩大县域中医医疗次中心辐射范围。

	
	满意
度指标
	服务对象满
意度指标
	患者及次中心职工满意度均不低干95%
	≥95%
	≥95%                                                            争取早日投入使用，助力医院医疗业务水平和服务水平全面提升，有效防范医疗风险，扩大县域中医医疗次中心辐射范围。提升就诊患者及职工满意度、认同感。

	
	
	
	
	
	


（注：有两个及以上50万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
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