附件6

攀枝花市仁和区应急管理局

2021年省级安全生产专项资金（第二批）

（执法能力提升）项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2021 年 12月，根据攀枝花市财政局 攀枝花市应急管理局《关于下达2021年省级安全生产专项资金（第二批）通知》攀财资建〔2021〕72号，下达我区执法能力提升项目资金50万元。

（二）项目绩效目标。

通过开展执法培训、配齐执法装备等方式，逐步提升业务水平，逐步提升执法效能。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

申报项目资金50万元，下达项目资金50万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。

资金主要用于执法培训及执法装备、执法车辆购买。
2．资金到位。

2021年12月，收到攀枝花市财政局 攀枝花市应急管理局《关于下达2021年省级安全生产专项资金（第二批）通知》攀财资建〔2021〕72号文件，12月资金到达仁和区财政局，2021年未使用。2022年3月，仁和区财政局根据年初预算下达50万资金到我局。

3．资金使用。

截止2022年12月底，购买执法车辆一辆，使用资金19.92万元。

（三）项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：开展安全监管执法培训2期，购买执法车辆一辆。

质量指标：全面提升监管执法水平。

时效指标：因财政资金紧张，2022年底部分完成。

成本指标：50万元，因财政资金紧张，2022年实际支付完成19.92万元。
（二）项目效益情况。

社会效益指标：提升安全监管能力及执法效能，降低生产安全事故发生，减少企业及群众经济损失。

满意度指标：群众满意度90%以上。
四、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目严格执行财务管理制度，相关业务科室全程参与，核算规范，账务清晰，达到了预期目标，提升了安全监管能力及执法效能，降低了生产安全事故发生，减少了企业及群众经济损失。

（二）存在的问题。

因财政资金紧张，未在2022年完成全部支付。

（三）相关建议。
加快项目资金支付进度，加强与财政协调对接。

