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攀枝花市仁和区审计局
2023年度部门预算项目支出绩效自评报告
（审计机关困难补助经费）

一、项目概况
（一）项目基本情况。
根据攀财资行﹝2022﹞50号文件，上级下达攀枝花市2022年省级审计专项转移支付资金-审计机关困难补助经费10万元，主要用于补助审计部门工作经费。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容。
为加强审计工作信息化管理，进一步规范审计标准流程，支付建设政府投资监督管理平台费用。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
一是完成情况。
数量指标：建设政府投资监督管理平台。
质量指标：系统正常运行。
时效指标：2022年全年。
成本指标：政府投资监督管理平台开发建设成本10万元。
二是项目效益.
加强审计工作信息化管理，进一步规范审计标准流程，充分利用现代化手段，构建大数据审计工作模式，实现审计人员、审计机构、审计项目、审计成果等信息的综合管理和利用。
三是满意度指标.
信息系统用户满意度大于95%。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
该项目有助于改进审计方法、提高审计能力、助推政府投资项目审计提质增效，为逐步实现政府投资审计全覆盖提供基础保障。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
财政批复上级专项资金10万元，无预算调整情况。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。
项目资金计划全部为上级专项资金，无其他渠道资金。
2.资金到位。
截至2022年12月，项目到位资金10万元，其中：2022年预算资金10万元。
3.资金使用。
截至2022年12月，项目支出0万元，主要原因是因政策调整，该项目暂时无法实施，待项目调整后再予以支付。无违规使用资金情况。
（三）项目财务管理情况。
严格执行财务管理制度及单位内控制度，及时拨付项目资金，规范会计核算及财务处理。
三、项目实施及管理情况
因政策调整，该项目暂时无法实施，待项目调整后再予以支付。
四、项目绩效情况
因政策调整，该项目暂时无法实施，待项目调整后再予以支付。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
因政策调整，该项目暂时无法实施，待项目调整后再予以支付。
（二）存在的问题。
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（三）相关建议。
无。
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