攀枝花市仁和区住房和城乡建设局
2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（2021-2022年市政消火栓建设工程项目）

一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
2022年3月，我局向区政府申请市政消火栓建设专项资金94万，攀枝花市仁和区人民政府第14次常务会已审议通过。2022年7月我局向区财政局申请2021-2022年市政消火栓建设工程项目费用23万元。区财政局以攀仁财资经综[2022]23号文件，向我局批复资金23万元。
（二）项目绩效目标。
根据《攀枝花市市政消火栓管理办法》《攀枝花市“十四五”期间市政消火栓补建实施方案》（川办发〔2021〕87号）、《研究市政消火栓建设有关工作会议纪要》（攀府阅〔2021〕16号）等文件要求，仁和区“十四五”期间需建设100座市政消火栓。前期，区政府组织召开了市政消火栓建设管理工作会，明确在区消防安全事件指挥部下成立市政消火栓建设工作组，并制定了《攀枝花市仁和区“十四五”期间市政消火栓补建实施方案》，按照“先急后缓”的建设原则，2021年至2025年分别建设30座、17座、26座、16座、11座，分5年完成建设工作。
（三）项目资金申报相符性。
该项目所有列支经费均为2021-2022年市政消火栓建设工程项目专项经费，需按照合同约定及时拨付资金。所有申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
	（一）资金计划、到位及使用情况。
2022年区财政局共向我局支付2021-2022年市政消火栓建设工程项目经费23万元。我局向施工单位支付施工费20万元，向设计单位支付费用3万元。
	资金计划
	资金到位
	资金支付
	支付率%
	未完成原因

	
	
	工程费
	勘察设计
	小计
	
	

	23
	23
	20
	3
	23
	100
	无


（二）项目财务管理情况。
项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。
（三）项目组织实施情况。
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
1.取得立项批复;
2.送呈常务会审议并印发会议纪要;
3.确定施工单位，签订施工合同;
4.督促乙方按照合同约定推进施工工作;
（二）项目管理情况。因时间紧，任务重，根据立项批复招标核定方式，我局采取比选等的方式确定了设计、施工单位，并派专人负责管理项目，按照相管法律法规及项目管理制度推进相关工作。
（三）项目监管情况。完成招标工作后，我局即派专人负责该项目管理工作，收集过程资料，督促施工、设计单位，按目标任务持续推进工作，并按工程进度拨付工程款。
三、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
已完成2021-2022年度任务47座消火栓建设工作。
（二）项目效益情况。
1.经济效益：2021-2022年市政消火栓建设工程项目能够进一步完善城市功能、优化产业结构、改善人居环境、推进土地、能源、资源的节约集约利用，促进经济和社会可持续发展。
2.社会效益：提升市政基础设施建设，改善城区居民生活环境，对改善城市投资环境具有十分重要的意义，人民满意度≥90%。
3.可持续影响：能够为当地居民创造更舒适、健康的生活环境。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
暂无。
（二）相关建议。该项目为长期建设项目，请财政局加大资金支持力度，确保项目顺利开展。
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