攀枝花市仁和区住房和城乡建设局
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
（前进镇五摩路（交警一大队至水库组安置房）沿线老旧小区改造项目）

一、项目概况
该项目改造范围主要涉及道路、停车场，强弱电管线下地、建筑立面安全隐患整治、改造路灯照明、绿化改造、环卫设施，新增停车位，便民休闲场所等，人行道树木修枝，增设社区文化宣传栏设施等。该项目立项金额3777.18万元，目前项目已完工，该项目有关情况如下：
（1） 项目资金申报及批复情况。
2022年度，该项目申请专项债券资金1000万元，下达专项债券资金1000万元，符合资金管理办法等相关规定。
（2） 项目绩效目标。
前进镇五摩路（交警一大队至水库组安置房）沿线老旧小区改造项目为我区2021年度目标任务，该项目涉及改造道路、停车场，强弱电管线下地、建筑立面安全隐患整治、改造路灯照明、绿化改造、环卫设施，新增停车位，便民休闲场所等，人行道树木修枝，增设社区文化宣传栏设施等。
（3） 项目资金申报相符性。
该项目可行性研究报告及批复内容与合同约定实施内容、实际实施内容相符，因此申报资金内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
	（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
2022年度，该项目申请专项债券资金1000万元，到位1000万元。
2．资金使用。该项目按建设进度已拨付专项债券资金650万元，资金支付范围为工程款支付，支付依据合规合法，未支付资金待项目审计完成后进行支付。
（二）项目财务管理情况。
项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。
（三）项目组织实施情况。
该项目目标任务为2022年12月底完成项目建设，业主单位为仁和镇人民政府，代建单位为区城乡建设开发中心，施工单位为四川港航建设工程有限公司，该项目严格按照相关招投标规定进行了公开招投标且对招标结果进行了公示，目前该项目已完成项目建设。
三、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
该项目合同约定建设内容均已完成，工程质量符合相关规范要求。
（2） 项目效益情况。
通过项目实施，实现了小区道路更新、雨污分流、外墙立面整治，提升了小区内基础设施水平。增加了停车位、休闲设施、路灯等，小区公共配套设施得到不断完善，满足了群众生活需要。
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