
攀枝花市仁和区发展和改革局

2023 年度部门预算项目支出绩效自评报告

项目名称 促进粮油产业高质量发展专项资金

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．仁和区发展和改革局在该项目管理中的职能。

粮油储备管理，负责落实地方储备粮任务和日常监管。拟定粮

食流通基础设施、物流体系和市场体系的建设规划。负责全区粮食

仓储设施的安全管理和粮食储藏安全工作。负责粮食行业安全监管

职责。

2．项目立项、资金申报的依据。

按攀财资建〔2022〕18 号，关于下达 2022 年省级促进粮油产

业高质量发展专项资金的通知，攀仁财资经建【2022】62 号，关于

下达 2022 年促进粮油产业高质量发展专项资金的通知，资金专项用

于攀枝花市佳禾粮油有限公司，购置载重 2 吨以上电动叉车 1 台及

2.25 平方米以上托盘 550 个。增强粮油科学储备管理。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围

与支持方式概况。

项目的相关管理制度机制健全，项目设立依据充分，符合区委、

区政府重大决策部署和宏观政策规划。

4．资金分配的原则及考虑因素。

项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管

理办法规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批

复。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

项目内容:购置载重2吨以上电动叉车1台及2.25平方米以上托



盘550个。

2．项目应实现的具体绩效目标。

加强粮油科学储备管理，粮油科学储备管理率提高10%。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与实际情况相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目评估程序，由业务股室自评，经领导审核通过。评估思路，

坚持统一领导、科学规范、绩效关联的原则进行评估。评估方式、

方法，按照成本法进行评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按攀财资建〔2022〕18号，关于下达2022年省级促进粮油产业

高质量发展专项资金的通知，攀仁财资经建【2022】62号，关于下

达2022年促进粮油产业高质量发展专项资金的通知，资金专项用于

攀枝花市佳禾粮油有限公司，购置载重2吨以上电动叉车1台及2.25

平方米以上托盘550个。安排资金22.14万元。申报经财政批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

攀仁财资经建【2022】62号，关于下达2022年促进粮油产业高

质量发展专项资金的通知，安排资金22.14万元。

2．资金到位。

攀仁财资经建【2022】62号，关于下达2022年促进粮油产业高

质量发展专项资金的通知，资金下达指标22.14万元。

3．资金使用。

财政2022年12月19日下达预算指标，跨年度实施项目，2023年

完成招标、采购、验收，因财政资金调度困难，2023年支付资金6

万元，资金未及时支付完成。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，并及时进



行资金支付申请。

三、项目实施及管理情况

（一） 项目组织架构及实施流程。

该项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成

项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下

达经费，并由我单位组织实施。

（二） 项目管理情况。

促进粮油产业高质量发展专项资金,专项用于攀枝花市佳禾粮

油有限公司，购置载重2吨以上电动叉车1台及2.25平方米以上托盘

550个。符合项目管理制度，财政部门审核下达此项目资金后，我单

位按项目预算使用。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，我单位采取事前申报，事中监管，事后评价

的工作流程，实现了项目资金的规范管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

财政2022年12月19日下达预算指标22.14万元，跨年度实施项

目，2023年完成招标、采购、验收，因财政资金调度困难，2023年

支付资金6万元，资金未及时支付完成。

（二）项目效益情况。

资金专项用于区政府指定的区级粮油储备企业-攀枝花市佳禾

粮油有限公司，购置载重 2 吨以上电动叉车 1 台及 2.25 平方米以上

托盘 550 个，在粮油储备库中使用，增强粮油科学储备管理。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

粮油储备设备购置，增强粮油科学储备管理。服务对象满意度

≥85%，绩效目标设置合理可行，筹资合规。该项目总体评价 91 分。

（二）存在的问题。

财政2022年12月19日下达预算指标，跨年度实施项目，现完成



招标、采购、验收，因财政资金调度困难，2023年支付资金6万元，

资金未及时支付完成。

（三）相关建议。

建议加强与财政做好工作衔接，请财政按相关预算、资金文件、

采购合同及验收等资料，尽快安排支付项目资金。
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