附件3

项目支出绩效自评报告


一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心项目管理职能：项目资金的申报、资金管理、项目招投标、项目建设管理、项目竣工验收、项目资金支付等职能。
2. 2023年根据区政府招商工作安排及相关可研报告、立项批复等依据申请了南山园区美亚迪公司厂房租金项目、2022年省级绿色低碳优势产业重点园区补助资金项目、攀枝花钒钛化工园区迤资片区基础设施建设项目。
3．制定了项目资金管理办法，项目资金严格按照项目进度支付，资金支付范围符合申报资金的实施内容。
4. 资金分配原则按照资金申报方案执行，严格专款专用。
（二）项目绩效目标。
1. 项目主要内容。南山园区美亚迪公司厂房租金项目主要是根据招商引资政策为园区美亚迪公司租赁厂房；2022年省级绿色低碳优势产业重点园区补助资金主要用于南山园区建设绿色标准化厂房配套设施建设补助；攀枝花钒钛化工园区迤资片区基础设施建设资金主要用于化工园区迤资片区基础设施建设。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。南山园区美亚迪公司厂房租金项目是用于为美亚迪公司租赁厂房，租赁厂房13940.70㎡。2022年省级绿色低碳优势产业重点园区补助资金主要是用于支付新建标准化厂房26200平米的补助。攀枝花钒钛化工园区迤资片区基础设施建设项目资金主要用于：新建迤资突发环境应急指挥中心，标准化厂房20000平米，危险化学品运输车辆专用停车场等2500平方米，建设配套供水加压泵站一个，供水管网5公里、10KV高压供电线路6公里，配套建设道路2.5公里，配套建设应急信息化监管平台、突发环境应急指挥中心、封闭化管理系统等相关配套设施，化工园区环保设施配套管网、化工园区研发中心。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。上述项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
结合项目申报方案、项目支出绩效等对项目实施进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
南山园区美亚迪公司厂房租金项目申报资金585.51万元、2022年省级绿色低碳优势产业重点园区补助资金项目申报资金764万元、攀枝花钒钛化工园区迤资片区基础设施建设项目申报资金3000万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。南山园区美亚迪公司厂房租金项目计划申报资金585.51万元、2022年省级绿色低碳优势产业重点园区补助资金项目计划申报资金764万元、攀枝花钒钛化工园区迤资片区基础设施建设项目计划申报资金3000万元。
2．资金到位。南山园区美亚迪公司厂房租金项目到位资金585.51万元、2022年省级绿色低碳优势产业重点园区补助资金项目到位资金764万元、攀枝花钒钛化工园区迤资片区基础设施建设项目到位资金3000万元。
3．资金使用。南山园区美亚迪公司厂房租金项目使用资金585.51万元、2022年省级绿色低碳优势产业重点园区补助资金项目使用资金380万元、攀枝花钒钛化工园区迤资片区基础设施建设项目使用资金3000万元。资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。根据项目组织实施管理办法，成立项目管理部门，加强对项目实施、项目进展、项目质量、项目资金拨付等进行监管。
（二）项目管理情况。各项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，项目建设符合招投标、政府采购、项目公示制度等相关规定。
（三）项目监管情况。为加强项目管理，对项目实施、项目进展、项目质量等进行现场监管，并按照项目进展情况支付资金。项目监管效果良好。
四、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
[bookmark: _GoBack]1、南山园区美亚迪公司厂房租金项目已实施完成，租赁厂房数量、质量、时效、成本等符合计划，支付资金585.51万元，无资金结余情况。2、2022年省级绿色低碳优势产业重点园区补助资金项目已完成，建设标准化厂房数量、质量、时效、成本等符合计划，已支付资金380万元，因财政资金困难，尚有384万元资金未支付到项目。3、攀枝花钒钛化工园区迤资片区基础设施建设项目已完成，建设项目数量、质量、时效、成本等情况符合计划要求，已支付资金3000万元，无资金结余。
（二）项目效益情况。
项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等符合申报项目支出绩效。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
综上所述，项目数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等符合项目支出绩效。
（二）存在的问题。
因财政资金困难，个别项目资金支付不及时。	
（三）相关建议。
建议财政部门及时支付项目资金。

