附件5
攀枝花市仁和区住房和城乡建设局
项目支出绩效自评报告
（仁和城区雨污管网建设项目）

一、项目概况
新建及改造城区雨污分流管网0.6KM，提高城区污水收集率，有效解决城区雨污分流问题。
（一）项目资金申报及批复情况。2023年，仁和区财政局以攀仁财资经投[2023]13号文件向我局下2022年第一批省级城乡建设发展专项资金（城镇污水处理设施建设方向）365万元。
（二）项目绩效目标。通过实施站前北路项目，完成项目配套管网建设，完善片区城市基础设施，提升城市质量，改善居民生活环境，维护社会稳定。该项目能极大地拉动仁和区经济发展，解决市政基础设施薄弱、片区雨污混流等问题，提高人民生活水平。
（三）项目资金申报相符性。该项目经费用于站前北路项目0.6KM雨污管网建设工作，符合省级资金支持方向，所有申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
	（一）资金计划、到位及使用情况。
2023年区财政局共向我局支付2022年第一批省级城乡建设发展专项资金（城镇污水处理设施建设方向）365万元。

	资金计划
	资金到位
	资金支付
	支付率%
	未完成原因

	
	
	仁和城区雨污管网建设项目施工费
	
	

	365
	365
	0
	0%
	按项目实施进度支付



项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。
（三）项目组织实施情况。
（一）项目组织架构及实施流程。
1.评审可研方案取得立项批复;
2.送呈常务会审议并印发会议纪要;
3.确定施工单位，签订施工合同;
4.督促乙方按照合同约定推进施工工作;
（二）项目管理情况。因时间紧，任务重，根据立项批复招标核定方式，我局采取公开招标、比选等的方式确定了设计、施工单位，并派专人负责管理项目，按照相管法律法规及项目管理制度推进相关工作。
（三）项目监管情况。完成招标工作后，我局即派专人负责该项目管理工作，收集过程资料，督促施工、设计单位，按目标任务持续推进工作，并按工程进度拨付项目经费。
三、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
站前北路项目以及配套雨污管网已全部完成项目建设并投入使用。
（2） 项目效益情况。
[bookmark: _GoBack]实施该项目，缓解了市政基础设施薄弱对仁和区经济社会带来的制约和影响，改善了城区居民生活环境和城市投资环境。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无
（3） 相关建议。
请财政部门加大资金支持力度，早日完成资金支付工作。
