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2023年项目支出绩效自评报告
[bookmark: _GoBack]（仁和区公共卫生服务中心一期建设项目）

一、项目概况
（1） 项目资金申报及批复情况。
2020年经仁和区发改局立项“仁和区公共卫生服务中心一期（仁和区疾病预防控制中心业务用房新建项目）”建设项目，建设规模及主要内容为: 建筑面积6800平方米，其中仁和区疾病预防控制中心业务用房（含配套设施设备、公共卫生检测中心及实验室专业建设和检验仪器设备采购）4500平方米，仁和区公共卫生服务中心2300平方米。总投资及资金来源为：项目估算总投资5375万元，资金来源为使用抗疫特别国债和业主筹。项目建设工期预计4年。
（2） 项目绩效目标。
一期建设项目建筑面积 6800平方米，其中仁和区疾病预防控制中心业务用房 4500 平方米，仁和区公共卫生服务中心 2300 平方米。服务总人口27.11万，通过项目的实施，推进基层疾控能力建设，提高公共卫生服务能力。以基层培训指导为导向，加强基层业务培训健康指导，提升基层公共卫生服务能力。完善公共卫生服务中心业务，建立信息化、现代化的公共卫生服务系统。
二、项目实施及管理情况
	（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
2023年财政本年安排项目建设资金180.00万元，全部为结余结转资金安排。资金到位率100%。
2． 资金使用。
截止2023年12月资金支付180.00万元，用于支付实验室设备采购款，资金执行进度100.00%。
（二）项目财务管理情况。
项目资金管理严格按照财务管理要求进行，做到专款专用。严格规范各项资金的审批和使用，杜绝无预算支出，合理安排资金使用进度，严格执行政府采购程序，规范管理资产，按季度公示财务信息。
（三）项目组织实施情况。
建设项目由攀枝花市仁和城市发展建设（集团）有限公司负责具体施工管理，同时为确保工程质量，按规定本项目已委托具有相应资质的监理机构对项目实行全过程管理，严格执行有关标准规范，对质量进度进行监督和管理。工程需要达到行业规范要求。项目涉及的政府采购严格按照政府采购流程规范开展各项工作。
三、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
严格按照仁和区2022年“六大工程”重点项目目标任务计划开展相关工作，2022年1月至12月认真落实各项工作措施，12月底各项考核指标任务均达到上级考核要求。
截止2022年底，已完成6800平方米建设，其中仁和区疾病预防控制中心业务用房 4500 平方米，仁和区公共卫生服务中心 2300 平方米。实验室专业设备正进行调试，采购的设施设备已安装到位，实验室专业验收通过后将投入使用，原区疾控及公共卫生服务中心搬迁至新址，试运行。
（二）项目效益情况。
项目建成后将为仁和区建设公共卫生检测中心奠定实验室、检测仪器设备等重要硬件基础。推进基层疾控能力建设，完善公共卫生服务中心业务，建立信息化、现代化的公共卫生服务系统。达到《疾病预防控制中心建设标准》中县级要求，进一步提升突发传染病防治、应急物资储备、综合协调与处置等综合能力。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
目前项目已完工并运行使用，由于财政资金紧张，已完成的采购项目还有款项未完成支付。项目审计还没有完成。
（2） 相关建议。
中心将积极与财政沟通争取及时拨付项目欠款。



