2023年森林草原防灭火资金绩效评价

自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.仁和区林业局认真贯彻执行《四川省攀枝花市森林草原防灭火标本兼治总体方案（2020-2025年）》，全面做好项目方案编制、评审、报批工作，积极组织实施与管理项目，负责项目进度推进工作，及时解决实施过程中出现的问题，对于重大问题及时向区委、区政府、市林业局汇报解决。负责项目资金监管工作。

2.项目资金申报及批复情况：按照《攀枝花市财政局关于下达2023年省级财政林业草原改革发展专项资金（应急救灾）的通知》（攀财资环资〔2023〕40号）、《攀枝花市财政局关于调整2023年森林草原防灭火专项资金的通知》（攀财资环资〔2023〕20号）、《攀枝花市财政局关于下达2023年省级财政林业草原专项资金预算的通知》（攀财资环资〔2023〕104号）、《攀枝花市财政局关于下达村（社区）森林防火奖补资金》（攀财资环资[2023]102号），组织实施2023年仁和区森林防火物资采购、防火队伍能力提升建设及村组防火奖补。

   3.管理办法制定情况：一是严格按照中央、省市资金下达文件指定用途，编制资金使用方案，按规定执行；二是按照《四川省人民政府关于进一步加强财政资金管理规定的通知》及财政资金管理有关规定加强和规范资金使用和管理，提高资金使用效率。

4.项目绩效目标：2023年省级财政林业草原专项森林防火补助资金193万元，主要用于新建林区车辆行人监控设备30套，智能道闸22套，林区路口视频监控82套，即有10套林火视频监控系统2024年运行维护费用；2023年省级财政林业草原改革发展专项资金（应急救灾）60万元，主要用于防火物资采购；2023年村（社区）森林防火奖补资金86万元，主要用于村组（社区）防火奖励补助。

5.项目资金申报相符性，依据中央、省市专项资金预算项目资金使用要求，结合仁和区各乡镇森林草原防灭火工作迫切需要，以发挥资金最大使用效益为目标，严格按照项目内容分配资金，申报目标合理可行。

（二）项目实施及管理情况

1.加大森林草原防灭火基础设施建设。在仁和区前进镇高峰村新建1座瞭望塔，升级改造太平乡旗子山瞭望塔，购置防火瞭望设备4部，在各乡镇林区主要路口建设27座林区车辆及行人监测系统，在啊喇乡和务本乡新建2座集中焚烧池。

2.加强防火宣传教育。在各乡镇街道新建防火宣传碑牌26座，印制中小学生防火宣传手册1.6万份，发送防火短信40余万条。

3.有效清除林区火灾隐患。利用计划烧除期对火灾危区实施隐患整治0.52万亩。

4.维修防火无人机、采购防灭火相关物资。

5.新建林区车辆行人监控设备30套，智能道闸22套，林区路口视频监控82套，即有10套林火视频监控系统2024年运行维护费用。

6.持续巩固仁和区森林草原防灭火专项整治成果，坚持常态化抓好森林草原防灭火工作，进一步提升区综合应急救援队伍防灭火能力，实现全区年度无森林草原火灾的目标。
    二、绩效自评

仁和区林业局高度重视，组织相关林业和防火专家对项目绩效目标的完成情况开展的自评，自评结果认定区林业局严格按照资金文件要求，制定项目实施方案，并及时上报区政府审核后组织实施，资金使用未出现挪动情况。

三、项目自评步骤及方法

仁和区林业局高度重视绩效自评工作，一是收集上级专项资金预算相关文件，支付资金政策规定，做好项目检查督查工作。二是研究制定绩效评价指标；三是编制自评报告。

四、绩效评价分析

    （一）资金使用管理  

    1.资金到位情况。2023年到位2023年省级财政林业草原改革发展专项资金（应急救灾）60万元；2023年省级财政林业草原专项森林防火补助资金193万元；村（社区）森林防火奖补资金86万元；2023年生态功能区转移支付市本级森林草原防灭火专项资金185万元。

2.资金使用情况。完成27座林区车辆及行人监测系统点项目投资93.42万元，完成了2座集中焚烧区项目投资13万元，完成了26座宣传碑牌建设52万元，完成了1.6万册防火宣传资料的印制投入资金5.78万元，完成了短信发送、物资采购、设备维修等投入资金30万元，完成0.527万亩林地火灾隐患清除投入资金20.8万元。新建1座瞭望塔和升级改造1座瞭望塔、采购瞭望设备项目正在实施中。

3.资金管理情况。一是严格执行相关招标和政府采购规定，项目招标结束后均进行了公示。二是严格按照下达的任务计划、编制实施方案，及时完成相应的建设内容，不存在变更资金用途的情况。三是注重档案的完整、规范，有关项目组织实施、管理、资金、财务资料等文件档案，按照林业项目档案管理规定形成、收集、建立和保管。四是项目实施、资金管理、检查验收各环节严格按照有关制度要求执行。严格按单位内部控制制度执行。资金支付实行财政审核后支付，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算规范。

（二）项目实施管理

    1.项目完成数量。完成27座林区车辆及行人监测系统点项目投资，完成了2座集中焚烧区项目，完成了26座宣传碑牌建设，完成了1.6万册防火宣传资料的印制投入，完成了短信发送、物资采购、设备维修等投入，完成0.527万亩林地火灾隐患清除投入。已完成任务与项目计划一致或优于项目计划。未完成的新建1座瞭望塔和升级改造1座瞭望塔、采购瞭望设备项目由于选址、设计等原因，目前正加快推项目实质性动工建设。

2.项目完成质量。项目完成质量与绩效目标一致，不存在变更内容、变通建设等情况。

3.项目完成进度。27座林区车辆及行人监测系统，2座集中焚烧区、26座宣传碑牌，1.6万册防火宣传资料的印制，0.527万亩林地火灾隐患清除，短信发送、物资采购、设备维修等项目已完成。目前未完成项目为新建瞭望塔、升级改造瞭望塔、瞭望设备采购项目还未完成，目前项目正在完善方案阶段。 

4.项目管理情况。《按照四川省林业和草原建设项目管理办法》规定，从规划设计、招标比选、合同签订、施工组织、检查验收等全过程严格操作程序，对检查验收实行“谁验收、谁签字、谁负责”的制度执行。坚持公开公示制度，接受社会监督。切实做到事前规划、过程监督、事后检查，未发现违规行为。   

五、绩效评价结论

    项目实施提升了各乡镇街道火灾预防能力，增强了基层森林草原防灭火积极性，解决了基层防火经费不足的问题，为火灾防控提供了有力的保障，确保了各乡镇街道2023年防火期未发生人为森林草原火灾，取得了良好的生态效益、经济效益和社会效益。

    六、绩效评价意见

项目绩效自评总体评价满分100分。

下一步，上级下达森林草原防灭火项目资金时应根据各地实际需要，重点加强防灭火基础设施和专业队伍防灭火机具装备能力建设，促进项目实施更加科学合理，区林业局、区财政局将进一步加强项目管理和资金使用监管，督促各乡镇街道及时使用资金，充分发挥资金使用效益。


