

中央支持地方公共文化服务体系建设项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照预算管理及绩效管理相关要求，针对该项目认真填报《部门预算项目支出绩效目标申报表》，并上报审核。该项目年初预算 14.02 万元，预算批复数为 14.02 万元

（二）项目绩效目标。

建设区文化馆、区图书馆大数据平台，对相关综合文化站点位进行打造升级，进行总分馆制建设，对全部乡镇进行文图两馆分馆挂牌，创建国家二级图书馆，进行国家公共文化服务体系创新发展宣传、氛围营造、档案制造等，确保顺利通过国家公共文化服务体系示范区创新发展复核。

（三）项目资金申报相符性。

全区创新发展工作氛围营造（宣传标语、广告牌、横幅等），营造浓厚的公共文化服务共享氛围，使百姓知晓国家公共文化服务体系示范区创新发展内容，享受创新发展工作成果。国家公共文化服务体系示范区工作在省级媒体、国家级媒体中宣传报道，推广创新发展成果及工作成效。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。项目资金计划到位 14.02 万元，实际到位 14.02 万元，均为上级财政资金。

2. 资金使用。项目资金的实际支出 14.02 万元，用于等，资金支付依据合规合法，资金支付执行率 100%。

（二）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，机构设置、会计核算及账务处理符合相关规定。按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

根据年初工作计划，明确项目实施内容及实施进度，明确项目责任人及责任单位，每个子项目均按照财务要求，开展招标或比选流程确定实施单位，并按照相关规定进行上会、报销等流程，项目实施过程中仁和区文广旅局由专人把关实施情况，项目实施后进行项目验收，确保实施质量。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已完成区文化馆创新发展、仁和镇文化宣传相关活动、前进镇文化宣传相关活动、国家公共文化服务体系示范区创建档案。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，将全区创新发展工作氛围营造（宣传标语、广告牌、横幅等），营造浓厚的公共文化服务共享氛围，

使百姓知晓国家公共文化服务体系示范区创新发展内容，享受创新发展工作成果。国家公共文化服务体系示范区工作在省级媒体、国家级媒体中宣传报道，推广创新发展成果及工作成效。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

资金未支付完成。

（二）相关建议。

无